
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
 

ABRIL / 2022. 
 
 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA . E. F. DR.JOSÉ 
MALCHER 

 
 

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA M. E. 
F. DR. JOSÉ MALCHER 
 
NOME DO CONTRATADO: FURTHE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
CNPJ: 40.883.618/0001-61  
 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO  
 
NÚMERO DO CONTRATO: 108/2022. 
 
LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: TV. DR ANTONIO GOMES LIRA NO 8 
 
ORIGEM DO RECURSO: RECURSO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO.  
 
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 1.130.922,74 
 
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 14/03/2022 
 
DATA DO FIM DA OBRA: 14/07/2022 
 
VALOR TOTAL APLICADO: R$ 779.841,58 
 
PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 85,86% 
 
PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 68,98% 
 
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 588.931,13 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. SANTO ANDRE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. AIRTON SENNA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. JOSÉ BELO 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. LUDOVICO 

 
OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMAS AMPLIAÇÕES DAS ESCOLAS: 
E.M.E.F. SANTO ANDRÉ, MÉDIO ATUÁ – VILA MARIAÍ, E.M.E.F. AIRTON 
SENNA, ALTO RIO ATUÁ – VILA LISBO, E.M.E.F. JOSÉ BELO, ALTO RIO 
ATUÁ, E.M.E.F LUDOVICO – BAIXO RIO ATUÁ – SÃO JERÔNIMO, NA ZONA 
RURAL DO MUNICIPIO DE MUANÁ. 
 
NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 
63.810.097/0001-18  
 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO  
 
NÚMERO DO CONTRATO: 110/2022. 
 
LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: MÉDIO ATUÁ, ALTO RIO ATUÁ E BAIXO 
RIO ATUÁ. 
 
ORIGEM DO RECURSO: RECURSO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO. FUNDEB – FUNDO DE MANUT. E DES. ENSINO E VALOR. 
MAGISTERIO 
 
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 949.426,06 
 
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 15/03/2022 
 
DATA DO FIM DA OBRA: 15/05/2022 
 
VALOR TOTAL APLICADO: R$ 808.846,30 
 
PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 85,91% 
 
PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 85,91% 
 
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 808.846,3 
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